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中铁六物管通〔2014〕17号
                                     
关于对天津西南环工程混凝土原材
问题处理的通知
天津西南环指挥部、天津公司并转各子分公司、指挥部：

2014年上半年，北京铁路局质量监督站委托国家工业建构筑物质量安全监督检验中心对天津西南环线扩能改造工程自建拌和站混凝土原材料进行了抽样检测，其中外加剂、粉煤灰、碎石一次检验不合格，外加剂、粉煤灰该批次二次检验仍不合格，碎石二次检验合格，直接影响到工程信誉评价结果，给我集团公司造成了严重的恶劣影响。

为加强混凝土原材管理，强化供方管理，严肃物资验收管理，根据集团公司相关物资管理办法，集团公司物资管理部对此事处理如下：

一、天津西南环线指挥部物资部要认真吸取此次问题的教训，加强物资集中采购管理，严肃采购程序,按照集团公司采购权限开展物资集中采购工作;严格执行招标文件，公平、公正开展开标评标；加强物资供方管理，及时严格进行物资供方评审；加强集采物资质量管理，定期开展集采物资质量调查，加强对项目物资验收管理和监督，对发现的质量问题及时采取措施予以整改；加强信息沟通，及时将此类信息报送集团公司物资管理部，严禁瞒报、漏报、谎报。

二、天津公司物资部要加强对项目部物资管理的监督、检查、指导，对项目部发生的物资质量问题及时进行指导和整改，彻底杜绝此类问题的发生；加强物资供方管理，及时严格进行物资供方评审；加强对项目物资验收管理和监督，对发现的质量问题及时采取措施予以整改；加强信息沟通，及时将此类信息报送集团公司物资管理部，严禁瞒报、漏报、谎报。
三、对相关供方的处理意见

鉴于此次问题中，供方负主要责任，未严格履行采购合同和招标文件、投标文件条款，根据《中铁六局集团有限公司物资供方管理办法》（中铁六物[2014]200号）文件第三十九条规定，对北京市成城交大建材有限公司、北京恒峰永信科技发展有限公司等两家外加剂生产商和粉煤灰贸易商天津市海诺元极商贸有限公司及粉煤灰生产商唐山青宇环保有限责任公司等四家供方列入中铁六局集团公司物资不合格供方名单，集团公司范围内各公司、项目部三年内（2014年10月24日至2017年10月23日）不得再与其发生业务往来，对于正在与其发生业务往来的单位一是要立即进行统计报送集团公司物资管理部；二是要加大物资验收频率，一旦发生此类问题立即中止合同。

四、各子分公司、指挥部引以为戒，一是要加强物资集中采购管理，严格按照集团公司物资管理规定在集团公司平台开展物资集中采购工作；二是要指导、组织项目部开展物资质量自查自纠，严把物资验收关，同时举一反三，彻底检查物资作业各环节存在的问题，制订有效改进措施予以整改。项目部的自查自纠报告予11月30日前报本单位物资部门，子分公司组织抽查，形成检查报告于12月20日前报集团公司物资管理部；指挥部对所属全部项目部进行检查，形成检查报告于11月30日前报集团公司物资管理部。
中铁六局集团公司物资管理部

2014年10月24日
	抄送：王朝义副总经理。

	中铁六局集团有限公司物资管理部          2014年10月24日印发
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